

«Дорожная карта»
по реализации мероприятия «Создание дополнительных мест
дополнительного образования» национального проекта «Образование»
на базе МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка в 2020 году

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий в 2020 году	Ответственный
1	Подготовка заявки	январь	Пак Т.Н., директор
2	Согласование заявки	январь	Пак Т.Н., директор
3	Внесение изменений в муниципальную программу	январь	Капшук В.В. Главный экономист
4	Внесение изменений в местный бюджет (если это необходимо)	январь	Капшук В.В. Главный экономист
5	Доведение лимитов до ГРБС	январь	Капшук В.В. Главный экономист
6	Доведение лимитов учреждения (если это необходимо)	январь	Капшук В.В. Главный экономист
7.	Разработка программы дополнительного образования, запланированной к реализации в рамках мероприятия «Создание мест дополнительного образования национального проекта «Образование» в МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка	январь	Верхалёва О.А., педагог дополнительного образования Центра
8.	Подготовка обоснования стоимости оборудования, необходимого для реализации программы (не менее 3 коммерческих предложений).	до 24 января 2020 года	Пак Т.Н., Директор, Верхалёва О.А., педагог дополнительного образования Центра
9.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания мест дополнительного образования» национального проекта	Январь -февраль	С.В. Кузнецова Т.Н. Пак

	«Образование»		
9.	Согласование перечня оборудования Центра	Январь - февраль	С.В. Кузнецова Т.Н.Пак
10	Согласование проектов зонирования кабинета	февраль	С.В. Кузнецова Т.Н.Пак
11	Согласование и утверждение дизайн-проекта кабинета	февраль	С.В. Кузнецова Т.Н.Пак
12	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование кабинета по статьям расходов	февраль	В.В. Капшук главный экономист
13	Внесение изменений в план –закупок, план график	Февраль -март	Баланева И.А. специалист по организации закупок
14	Размещение извещения о проведении конкурсных процедур (определение поставщика конкурентными способами с указанием способа)	Март 2020	Баланева И.А. специалист по организации закупок
15	Подача заявок	Апрель 2020	Баланева И.А. специалист по организации закупок
16	Итоговый протокол	Апрель 2020	Баланева И.А., специалист по организации закупок
17	Заключение контракта	Апрель 2020	Баланева И.А., специалист по организации закупок
18	Повышение квалификации педагога дополнительного образования, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Человек и его здоровье», в том числе: - обеспечение участия педагога дополнительного образования в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров,	Апрель - май	Т.Н. Пак, директор, Верхалёва О.А., педагог дополнительного образования Центра

19	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, - приведение кабинета образовательной организации в соответствии с программой.	Май-Август	Капшук В.В. Баланева И.А. Пак Т.Н. Ахмедова. А.Л. (по согласованию)
20	Выполнение работ по контракту	Июнь 2020	Пак Т.Н., директор
21	Установка оборудования	Июнь - август	Пак Т.Н., директор
22	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август - Сентябрь	Пак Т.Н., директор, Верхалёва О.А., Педагог дополнительного образования
23	Открытие в единый день открытия мест дополнительного образования детей в МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка	01 сентября 2020	Кузнецова С.В. Пак Т.Н.
24	Предоставление отчетности по созданию и функционированию мест дополнительного образования детей в МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка в рамках мероприятия «Создание мест дополнительного образования национального проекта «Образование» образовательной программы естественно – научной направленности объединения «Человек и его здоровье»	Апрель-декабрь	Кузнецова С.В. Пак Т.Н.