

**ПЛАН деятельности**  
муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Октябрьском районе (МОЦ)  
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении /результат/
<b>I. Организационно-управленческая деятельность</b>				
1	Подготовка нормативно-правовой базы для функционирования МОЦ:			
1.1	Заключение Соглашения о сотрудничестве с региональным государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования "Амурский областной институт развития образования» (Региональный модельный центр дополнительного образования детей)» (далее – РМЦ)	Февраль 2020	Ахметова Г.М.	Соглашение заключено
1.2.	Утверждение положения о деятельности МОЦ	Февраль 2020	Ахметова Г.М.	Размещение на официальном сайте МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка нормативного правового акта
1.3.	Утверждение плана деятельности МОЦ	до 10.03.2020	Пак Т.Н.	Размещение на офици-

2

	по реализации мероприятий, направленных на формирование современных управленческих и организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования детей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Размещение плана на официальном сайте.			альном сайте МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка нормативного правового акта
1.4.	Внесение изменений в должностные инструкции с учетом функционала МОЦ	-	-	
<b>II. Организационно-методическая деятельность</b>				
2.1.	Создание информационного портала МОЦ дополнительного образования детей Октябрьского района на сайте МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка, включающего: 1.Методический блок – для педагогов, руководителей образовательных организаций, родителей (законных представителей) детей. 2. Результаты независимой оценки качества организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципального образования. 3. Информация о мероприятиях, конкурсах.	Март – апрель 2020	Пак Т.Н.	Информационный портал в сети «Интернет на официальном сайте МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка, размещение информации.
2.2.	Ведение портала МОЦ дополнительного	постоянно	Пак Т.Н.	Информационный пор-

	образования детей Октябрьского района на сайте МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка			тал в сети «Интернет на официальном сайте МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка, размещение информации.
2.3.	Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора дополнительного образования	Март – апрель 2020	Пак Т.Н.	Размещение информации в Навигаторе дополнительного образования Амурской области.
2.4.	Размещение пресс и пост релизов о деятельности МОЦ дополнительного образования детей Октябрьского района в сети «Интернет» и социальных сетях («Инстаграмм»)	Раз в месяц	Пак Т.Н.	Размещение информации
2.5.	Изготовление информационных материалов о возможностях дополнительного образования в учреждениях Октябрьского района на страницах газеты «Наша жизнь»	1 раз в полгода	Пак Т.Н., отдел образования	Размещение материалов
2.6.	Освещение деятельности МОЦ ДО на родительских собраниях в образовательных учреждениях Октябрьского района	1 раз в полгода	Сотрудники МОЦ, представители СОШ	Выступления на родительских собраниях
2.7.	Освещение вопросов развития дополнительного образования и воспитания в рамках проведения методических объединений педагогов.	1 раз в полгода	Пак Т.Н., Ахметова Г.М.	Выступление на методических объединениях

2.8.	Освещение реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на общешкольных родительских собраниях	Март – апрель 2020	Сотрудники МОЦ, представители СОШ	Выступления на родительских собраниях
2.9.	Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципалитета	До 15 апреля 2020	Пак Т.Н., Колядина Т.В.	Результаты независимой оценки, размещенные на информационном портале МОЦ
2.10	Подготовка данных для ежегодного мониторинга РМЦ о реализации приоритетного проекта на территории муниципалитета	декабрь	Ахметова Г.М., Пак Т.Н.	Проведение мониторинга
2.11.	Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей	постоянно	Пак Т.Н., отдел образования администрации Октябрьского района, отдел культуры	Проведение мероприятий
2.12	Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей (согласно плану РМЦ)	постоянно	Пак Т.Н., отдел образования администрации Октябрьского района, отдел культуры	Участие обучающихся и педагогов в конкурсах и мероприятиях
2.13.	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик: - сетевого взаимодействия; - модульных программ для сельской местности;	Февраль 2020	Пак Т.Н., Ахметова Г.М., отдел образования	Банк лучших дополнительных общеобразовательных программ

	- вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - организации летнего отдыха и проведения заочных школ			
2.14	Проведение совещаний, семинаров для руководителей и педагогов дополнительного образования детей организаций дополнительного образования: - информирование о ходе реализации Приоритетного проекта; - освещение деятельности МОЦ ДОД; - др.	Февраль, Май 2020	Пак Т.Н., Ахметова Г.М., отдел образования	информирование о ходе реализации
2.15.	Проведение «инвентаризации» организаций дополнительного образования муниципалитета	Ноябрь 2020	Комиссия	Проведение инвентаризации
2.16	Участие педагогов, методистов, руководителей организаций дополнительного образования в курсах повышения квалификации, семинарах, стажировках (согласно плану деятельности РМЦ)	Постоянно по плану	Пак Т.Н., Ахметова Г.М., Юлдашева Н.Г.	Участие педагогов, методистов и руководителей организаций дополнительного образования
III. Кадровое обеспечение				
3.1.	Решение вопроса о формировании кадрового обеспечения МОЦ	Май 2020	Пак Т.Н.	-
IV. Обеспечение информационной поддержки				
4.1.	Утверждение медиа-плана МОЦ и размещение его на сайте учреждения	Февраль 2020	Пак Т.Н.	Размещение плана
4.2.	Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступ-	Февраль – март 2020	Пак Т.Н., Ахметова Г.М.	Наполнение Навигатора дополнительного

	ного Навигатора дополнительного образования (информационного портала РМЦ)			образования Амурской области дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами
4.3.	Подготовка материалов для наполнения раздела о деятельности МОЦ на сайте учреждения, администрации <u>Октябрьского района</u>	постоянно	Пак Т.Н., Ахметова Г.М., Львов С.А.	Подготовка материалов
4.4.	Размещение на сайте МОЦ информации о мероприятиях, конкурсах, событиях	постоянно	Пак Т.Н., Ахметова Г.М., Львов С.А.	Размещение информации
4.5.	Создание информационного раздела на сайте для методистов и педагогов	Май 2020	Львов С.А.,	Создание раздела
4.6.	Проведение информационной работы в образовательных организациях, средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте, стендах по информированию семей о реализации проекта по персонализированному финансированию дополнительного образования детей Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о введении системы персонализированного финансирования (первая волна) Проведение информационной кампании	До 01.03.2020  До 15 мая 2020	Пак Т.Н., Колядина Т.В., отдел образования	Проведение информационной кампании

среди потребителей образовательных услуг о введении системы персонализированного финансирования вторая волна Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о введении системы персонализированного финансирования третья волна	До 01.09.2020		
---	---------------	--	--